
Pielikums nr. 3 

 

SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” 

stratēģiskie mērķi un darbības plāna 2023.gadam izpilde 

 

Nr. Uzdevums Veicamie pasākumi 
Sasniedzamie 

rādītāji 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais 

(amats) 
Izpilde 

1. Nepabeigtās celtnes nojaukšana 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014-2020 Investīciju plāna 2.1.2.11.punktu 

1.1. Nepabeigtās celtnes 

nojaukšana 

- Nojaukšanas darbi Jauna slimnīcas 

korpusa būvniecības 

laukums 

2023.g. Valdes 

loceklis 

Izpildīts:  

- 04.08.2023 – tika noslēgts līgums par 

Esošās Dzemdību nodaļas ēkas un 

ārējo inženiertīklu demontāžu, 

pieguļošā Ambulatorā korpusa 

fasādes un jumta atjaunošanu un 

blakus esošo ēku monitoringu, 

teritorijas sakārtošanu ar SIA 

“Demontāža”. 
- Pabeigti demontāžas (nojaukšanas) 

darbi. No 2024. gada janvāra līdz 

2024. gada maijam ir plānots 

tehnoloģiskais pārtraukums (fasādes 
atjaunošanai un melnzemes 

uzklāšanai). 

2. Infekcijas slimību un Hronisko pacientu aprūpes nodaļu jaunbūve 
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014-2020 Investīciju plāna 2.1.2.11.punktu 

2.1. Izbūvēt infekcijas nodaļas 

korpusu.   

- Tehniskā projekta izstrāde; 

- Būvniecības darbu veikšana 

Infekcijas nodaļas 

korpuss 

2023.g. 

– 

2025.g. 

Valdes 

loceklis 

Izpildīts:  

- 18.12.2023 beidzas ar SIA “Nams” 

noslēgta līguma par Jelgavas pilsētas 
slimnīcas Infekcijas slimību un 

Hronisko pacientu aprūpes nodaļu 

jaunbūves un teritorijas 
labiekārtošanas būvprojekta izstrādi 

izpildes termiņš- darbi nav pabeigti 

laikā no SIA NAMS puses (projekts 



pabeigts, nepieciešami saskaņojumi 

un ekspertīze); tiks piemērots 

līgumsods par līguma termiņu 
neievērošanu. SIA “Nams” 

provizoriskais līguma izpildes 

datums – 30.04.2024  

3. Vienotas Zemgales veselības e-telpas veidošana 

3.1. Apmaiņa ar pacientu datiem 

(dokumentiem, izrakstiem, 

rezultātiem) starp iestādēm 

(Jelgavā un Jelgavas novadā 
vai Zemgalē);  vienots 

pacientu pieraksts 

jelgavniekiem (Jelgavas un 
Jelgavas novada ārstniecības 

iestādēs);  telemedicīnas 

risinājums (attālinātā saziņa 

starp ārstniecības 
iestādi/speciālistu un pacientu, 

apmaiņa ar dokumentiem) 

- Tehniskās specifikācijas un 

programmēšanas uzdevuma 

izstrāde; 

- Iepirkumu procedūras 
veikšana; 

- Testa vides izstrāde un 

ieviešana.  

Sagatavota testa vide 

apmaiņai ar pacientu 

datiem 

(dokumentiem, 
izrakstiem, 

rezultātiem) starp 

iestādēm Jelgavā un 
Jelgavas novadā. 

2023.g. 

– 

2027.g. 

Valdes 

loceklis 

Izpildīts 

- Slimnīcā tika papildināta esošā 

serveru telpa ar jaunu serveru 
infrastruktūru, kā arī izvietoti 

rezervēšanas serveri sadales telpās; 

- Galvenajā serveru telpā, un vairākās 
sadales telpās tika pilnībā nomainīta 

dzesēšanas sistēma, kā arī izbūvēti 

jauni elektrības pievadi; 

- Papildus esošajam ugunsmūrim, 
slimnīca iegādājās un uzstādīja 

dublējošo iekārtu, tādejādi 

nodrošināt augstu pieejamību un 
drošību slimnīcas datu tīklam. 

- Esošie e-veselības risinājums un 

ārstniecības informācijas sistēmu 

piegādātāji SIA Datamed un SIA 
Meditec 2024.paredz vienotu 

informācijas apmaiņu starp 

autorizētiem lietotājiem (e-
nosūtījums, e-epikrīze, izmeklējumu 

rezultāti, e-pieraksts, telemedicīnas 

pakalpojums, datu atspoguļošana, 
anketēšana u.c.), kas sākotnēji 

paredzēts uzdevumā.    

4. Liftu nomaiņa 
Aktivitāte tiks realizēta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta ietvaros. 



4.1. - Demontēt 4 esošos 

pasažieru liftus un 

uzstādīt jaunus liftus 
piebūvēt vertikālo āra pacēlāju 

(H=3.2m), tā tuvumā ierīkot 

invalīdu stāvvietu. 

- Tehniskā projekta izstrāde 

pacēlājam; 

- Iepirkumu procedūras 
veikšana; 

- Esošo liftu demontāža; 

- Jaunu liftu uzstādīšana. 

- 4 pasažieru liftu 

nomaiņa; 

Āra pasažieru lifta 
uzstādīšana. 

2023.g. 

–  

2024.g 

Valdes 

loceklis 

Izpildīts:  

- 06.11.2023 tika parakstīts līgums par 

pasažieru liftu iegādi un uzstādīšanu 
ar SIA “Schindler lifts”.  Līguma 

izpildes termiņš – 8 mēneši. 

- Āra pasažieru lifts netiks izbūvēts, 
kopējo izmaksu sadārdzinājuma un 

dārgās uzturēšanas dēļ (rasti 

alternatīvi risinājumi). 

5. Medicīnas tehnoloģiju piegāde 
Aktivitāte tiks realizēta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta ietvaros. 

5.1. Medicīnas tehnoloģiju 

piegāde: 
- Medicīnas gultas – 193 

gab.; 

Pacientu skapīši – 106 gab. 

- Iepirkumu procedūras 

veikšana; 
- Medicīnas tehnoloģiju 

piegāde. 

Ar tehnoloģijām 

aprīkotas ārstniecības 
iestādes nodaļas 

2023.g. 

–  
2024.g 

Valdes 

loceklis 

Izpildīts:  

- 13.09.2023 tika izsludināts 
iepirkums “Elektroniski regulējamu 

pacientu gultu un skapīšu iegāde” un 

paziņoti iepirkuma rezultāti. 
Prognozējamā gultu un skapīšu 

piegāde 2024.gada aprīlim- maijam. 

6. Dīzeļģeneratora uzstādīšana 
Aktivitāte tiks realizēta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta ietvaros. 

6.1. Dīzeļģeneratora iegāde un 

uzstādīšana 

- Tehniskā projekta izstrāde; 

- Iepirkumu procedūras 

veikšana; 
-  Dīzeļģeneratora iegāde un 

uzstādīšana 

Nepārtrauktas 

elektroapgādes 

nodrošināšana 

2023.g. 

–  

2024.g 

 Izpildīts:  

- 30.06.2023 noslēgts līgums par 

projektēšanas darbiem. Tehniska 
projekta izstrādes termiņš – 

30.04.2024 

 

Valdes loceklis:          K.Smilga 

 

 


